



Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates Dägerlen

8471 Rutschwil

Telefon 052 / 305 12 20

Telefax 052 / 305 12 21

Sitzung vom 21. April 2021

64 33 **Strassen**
 33.10.2 **Strassenunterhalt**
 Strassensanierung Landstrasse (Lindenhof bis Gemeindegrenze)
 Genehmigung Schlussabrechnung z.H. RPK und GV

Ausgangslage

An der Gemeindeversammlung vom 28.11.2019 wurde ein Kredit von CHF 334'000.- für die Sanierung der Landstrasse (Abschnitt Lindenhof bis Gemeindegrenze Hettlingen) bewilligt. Vier Unternehmungen wurden eingeladen ein Angebot abzugeben, wobei die günstigste Firma mit Minderkosten von CHF 27'000.- gegenüber dem Kostenvoranschlag Tiefbauarbeiten, den Zuschlag erhielt.

Schlussabrechnung

Firma	Arbeiten	Offerte	Abrechnung	Differenz
Hüppi AG	Strassensanierung	286'090.55	256'828.75	- 29'261.80
Labosim AG	Markierungen	1'995.15	2'715.55	+ 720.40
Stradatech GmbH	Bauleitung	18'428.75	18'428.75	0.00
Total inkl. MWST	Gesamtprojekt	306'514.45	277'973.05	- 28'541.40

Kreditabweichung

An der Gemeindeversammlung vom 28.11.2019 bewilligter Kredit:	334'000.00
<u>Gesamtkosten Strassensanierung gemäss Schlussabrechnung:</u>	<u>277'973.05</u>
Kreditunterschreitung	- 56'026.95

Abweichungsbegründung

Ausführungsänderungen, vor allem Einsparungen in der Ausgleichsschicht, ergaben nochmals CHF 29'000.- Minderkosten. Zudem konnten die Markierungsarbeiten günstiger vergeben werden und der Geometer wurde gar nicht beansprucht. Daraus resultieren Gesamteinsparungen von rund CHF 56'000.-.

Gemeinde Dägerlen
Bauverwaltung
Dorfstrasse 8
8471 Rutschwil (Dägerlen)

Strassenunterhalt 2020: Schlussabrechnung
Kreditantrag Fr. 334'000.- (inkl. MWST)

Übersicht: Offerte / Abrechnungssumme

	Objekt:	Offerte:	Abrechnung:
Hüppi AG	10.1 Landstrasse	286'090.55	256'828.75
Labosim AG	"	1'995.15	2'715.55
Stradatech	"	18'428.75	18'428.75
	Total inkl. MWST	306'514.45	277'973.05

Minderarbeiten: (in der Abrechnung enthalten)

Hüppi AG	10.1 Landstrasse	örtlicher Belagsersatz	4'000.00
	"	Belag Schiften	14'000.00
	"	Belag Mindermenge	9'500.00
	"	Regiearbeiten	2'000.00
		Total inkl. MWST	29'500.00

Minderkosten:

Gegenüber dem Kreditantrag war die Offerte der Hüppi AG, ca. Fr. 27'000.- günstiger.
Zusätzlich resultieren in der Ausführung, durch die Hüppi AG, ca. 29'000.- Minderkosten.

Damit kann die Gesamtsanierung mit Minderkosten von Fr. 56'000.- abgeschlossen werden.

Abnahmeprotokoll vom 01.10.2020

Gemeinde: Dägerlen ZH
Objekt: Werterhalt
Strasse: 10.1 Landstrasse
Abschnitt: Henggarterstrasse bis Grenze Hettlingen
Arbeit oder Lieferung: (genaue Umschreibung) Schiften, Hocheinbau/Belagsverstärkung (2-schichtig)

Unternehmer: Hüppi AG, Winterthur

Anwesend
die Bauherrschaft: W. Held (Gemeinderat)
S. Blatter (Strassenmeister)
die örtliche Bauleitung: F. Schmid (Stradatech)
die Unternehmung: D. Weber (Hüppi AG)
A. Breitenmoser (Hüppi AG)

1. Die Prüfung ergab:

keine Mängel unwesentliche Mängel wesentliche Mängel

2. Vorbehalte der Bauherrschaft

2.1 innert Frist zu beheben bis:

3. Vorbehalte des Unternehmers:


4. Bemerkungen:

Das Werk gilt als abgenommen (SIA 118 Art. 159, 160)


Die Abnahme wird zurückgestellt (SIA 118 Art. 161)

Anerkannt:

Die örtliche Bauleitung:
Stradatech GmbH
8478 Thalheim a. d. Thur



Die Unternehmung:



Die Bauherrschaft:



Stradatech GmbH

Felix Schmid
Thurtalstrasse 19
8478 Thalheim a. d. Thur

Gemeinde Dägerlen
Bauverwaltung
Dorfstrasse 8
8471 Rutschwil (Dägerlen)

"Schön Ihren Strassenunterhalt zu planen"

felixschmid@stradatech.ch
Telefon 052 338 17 77
Fax 052 338 17 79
Mobile 079 757 20 16
www.stradatech.ch

Offertöffnung Werterhalt für Gemeindestrassen Dägerlen: 2020 (Summen nach Prüfung)

Objekt/Strasse	Brossi AG		Hüppi AG		Wistrag AG		Walo AG							
	Rang	Summe	Rang	Summe	Rang	Summe	Rang	Summe						
10.1 Landstrasse	2	296'370.85	1	286'090.55	3	305'798.45	4	325'760.20						
Total	2	296'370.85	1	286'090.55	3	305'798.45	4	325'760.20						
Differenz in %		103.6%		100.0%		106.9%		113.9%						



**ANTRAG DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION ZUR
SCHLUSSABRECHNUNG SANIERUNG LANDSTRASSE**

Organisation	<i>Politische Gemeinde</i>
Schlussabrechnung	<i>Sanierung Landstrasse</i>

1. Antrag

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Schlussabrechnungen „Sanierung Landstrasse“ zu genehmigen.

Die Schlussabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Sanierung Landstrasse

• Strassensanierung	Fr.	256'828.75
• Markierungen	Fr.	2'715.55
• Bauleitung	Fr.	<u>18'428.75</u>
• Kosten (Total) inkl. MWST	Fr.	277'973.05

2. Ergebnis der Prüfung

Für die Sanierung der Landstrasse wurde ein Kreditantrag von Fr. 334'000 genehmigt. Die Schlussabrechnung weist einen Endbetrag von Fr. 277'973.05 aus. Daraus resultieren Minderkosten von Fr. 56'026.95 (- 16,77%).

Die Rechnungsprüfungskommission hat das ihr vorgelegte Geschäft geprüft und beantragt den Stimmberechtigten, der Vorlage zuzustimmen.

Rutschwil, 10.05.2021

Der Präsident


Hans Ulrich Jucker

Die Aktuarin


Manuela Schibli